

OGGETTO: "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI PERTINENZA DEGLI UFFICI DI VIA RIVA DI PONENTE - CODICE CUP B21B23000370005 - CIG B47F020939": MODIFICA DI CONTRATTO N. 1 E RIAPPROVAZIONE NUOVO Q.E.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con D.M. 284 del 14.07.2021

VISTI

- la Legge 84/94 e smi;
- il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

CONSIDERATO

- che con decreto del Presidente n. 15 del 21.01.2025 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto alla Società SARDA STRADE S.R.L. per un importo pari a € 382 038,96, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;

ATTESO

- che, il direttore dei lavori, per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori, ha imposto all'Appaltatore l'esecuzione di alcuni interventi che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera alla voce "Economie derivanti dal ribasso d'asta del Q.E. .
- che il direttore dei lavori ha prodotto gli elaborati della modifica contrattuale nei quali i suddetti interventi sono stati dettagliati e quantificati economicamente;
- che gli elaborati della modifica di contratto, sebbene non allegati, devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- che, ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. c) del d.lgs. 36/2023 e smi, la modifica contrattuale, per sua natura, è classificabile come "non sostanziale";
- che l'importo della modifica di contratto oggetto del presente decreto ammonta a € 4.463,05, oltre IVA di legge, corrispondente allo 0,94% dell'importo di contratto;

CONSIDERATO

- che a seguito della modifica contrattuale il quadro economico è ripartito come di seguito riportato:


A. Importo a base d'asta		€
A1	Lavori	372.038,96
A. 2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.000,00
A.3	Modifica di contratto	4.463,05
	Totale A	386.502,01
B. Somme a disposizione dell'AdSP		
B1	Rilievi, accertamenti e indagini	5.500,00
B2	IVA sui lavori	38 203,90
B3	Iva su modifica di contratto (voce A.3)	446,31
B4	Spese per incarichi professionali progettazione, D.L. coordinamento sicurezza	48.000,00
B5	Incentivi ex art. 45 del d.lgs. 36/2023	9.700,00
B6	Contributo ANAC	250,00
B7	Economie derivanti da ribasso al netto dell'importo di cui alla voce B7	107.932,93
B8	Accantonamento di cui all'art. 47 c.1bis del D.L. 34/2019 (fondo salva opere)	514,80
B9	Imprevisti	3.050,05
	Totale B	213. 497,99
	Totale A+B	600 000,00

- che il RUP ha ritenuto congruo il tempo indicato dal direttore dei lavori, pari a 30 gg naturali e consecutivi, per l'esecuzione delle opere indicate in perizia, stabilendo la scadenza contrattuale per il giorno 30.09.2025.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di **approvare** la modifica contrattuale dei lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI PERTINENZA DEGLI UFFICI DI VIA RIVA DI PONENTE - CODICE CUP B21B23000370005 - CIG B47F020939" per un importo pari a € 4.463,05, oltre IVA di legge, corrispondente allo 0,94 % dell'importo contrattuale;
2. di **approvare** la rimodulazione del quadro economico derivante dalla modifica contrattuale;
3. di **prendere atto** che la modifica contrattuale non comporta maggiori oneri per l'AdSP;



4. di **concedere** 30 giorni naturali e consecutivi per consentire all'Appaltatore di eseguire le opere oggetto della modifica contrattuale con differimento della scadenza dei lavori al giorno 30.09.2025.

L'importo del Q.E. , che non viene modificato nel suo importo complessivo, risulta già impegnato sul capitolo U211/30 come da Decreto del Presidente n. 15 del 21.01.2025 di aggiudicazione dell'appalto dei lavori citato in premessa.

Il R.U.P.

Dott. Ing. Alessandra Salvato

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Avv. Massimo Deiana