



Oggetto: Approvazione variante migliorativa dei lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - CUP D21B19000280006 - CIG A0100FD39F

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14.07.2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.436 del 26.11.2024 con cui sono stati affidati i lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 all'Impresa Aurelio Porcu & Figli Srl per un importo di € 6.537.407,93, di cui € 6.207.831,53 per lavori;
- VISTO** il contratto stipulato in data 04.12.2024, con rep. n.3356, tra la suddetta Impresa e questa Autorità;
- VISTO** il verbale del 05.12.2024 con cui, ai sensi dell'art.3 dell'Allegato II.14, sono stati consegnati i lavori dal D.L.;
- VISTA** la nota del 13.03.2025 (prot. n.7356) e successiva integrazione del 24.03.2025 (prot. n.8553) con cui l'Impresa ha trasmesso al Direttore dei Lavori una variante migliorativa, predisposta ai sensi dell'art.120 comma 7 lett.b) del D.Lgs 36/2023;
- VISTA** la nota del 25.03.2025 (prot. n. 8884), con cui il Consorzio *ECL - Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria e l'architettura*, incaricato dei servizi di Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE dell'intervento di cui trattasi, ha trasmesso, ai sensi dell'art.5 comma 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, la suddetta variante al



RUP unitamente al proprio parere favorevole, ritenendo la stessa “*coerente in termini di contratto, adeguata in termini economici e congruente dal punto di vista tecnico*”;

VISTO

l'art.120 comma 7 lett.b) del D.Lgs 36/2023 che prevede che “*Non sono considerate sostanziali (...) le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: (...) b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera*”;

VISTA

la nota del 26.03.2025 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle condizioni di cui al succitato articolo che rendono ammissibile la variante migliorativa;

CONSIDERATO

che la variante migliorativa comporta un risparmio economico pari a € 1.640,55;

VISTI

gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di approvare la variante migliorativa, proposta dall'Impresa Aurelio Porcu & Figli Srl, per i lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195, che comporta una riduzione dell'importo dei lavori pari a € 1.640,55 e che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Importo lavori | € 6.206.190,98 |
| - Oneri per la sicurezza | € <u>329.576,40</u> |
| Sommano i lavori | € 6.535.767,38 |

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | |
|--|--------------|
| - rilievi, accertamenti ed indagini | € 70.000,00 |
| - allacciamenti a pubblici servizi | € 15.000,00 |
| - imprevisti | € 774.640,55 |
| - spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.) | € 800.000,00 |
| - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione | € 30.000,00 |
| - spese per gara e pubblicità | € 14.000,00 |
| - spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo | € 65.000,00 |



Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

| | |
|--|-----------------------|
| - IVA sulle somme a disposizione | € 90.522,38 |
| Sommano le somme a disposizione | € 1.859.162,93 |
| TOTALE quadro economico | € 8.394.930,31 |

L'importo del quadro economico risulta già impegnato come da Decreto n.436 del 26.11.2024 di affidamento dei lavori citato in premessa.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai