




REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

DECRETO N. 420 del 29/10/2018

Oggetto: Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres.

Decreto Approvazione del quadro economico aggiornato del progetto definitivo

IL PRESIDENTE DELL'ADSP DEL MARE DI SARDEGNA

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., recante disposizioni di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Delibera del Comitato Portuale del 14 febbraio 2018, n. 1, con il quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7 del 15 gennaio 2018, con il quale, nelle more dell'elaborazione della nuova struttura organizzativa dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, è stata disposta l'estensione delle funzioni e dei compiti tecnico/amministrativi già svolti dai Dirigenti nelle circoscrizioni di competenza delle sopresse Autorità Portuali ai porti di nuova acquisizione;

RICHIAMATO il Decreto n. 232 del 26.06.2018 di istituzione dell'Ufficio Territoriale Portuale di Olbia ai sensi dell'art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario (CA) (CP) Nunzio Martello n. 99 del 30 luglio 2014 con cui l'Ing. Bastiano Deledda è stato nominato Responsabile del Procedimento;

EVIDENZIATO quanto segue:





FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

1. con Decreto del Commissario Straordinario n.120 del 7 agosto 2014 è stato approvato il progetto preliminare;
2. con nota prot. 53 del 05.01.2015 il RUP ha comunicato l'aggiudicazione definitiva alla ditta SALES SpA, per i lavori relativi all'**Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecuzione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres;**
3. con nota prot. 3694 del 02.04.2015 il RUP ha comunicato che a decorrere dalla data del 30 Marzo 2015 l'aggiudicazione è diventata efficace e ha invitato la SALES SpA ad avviare le attività secondo quanto richiesto dal disciplinare descrittivo e prestazionale di progetto e dalle norme di legge;
4. con nota del 16 aprile 2015 la SALES SpA ha trasmesso gli elaborati di adeguamento/integrazione dello studio di impatto ambientale;
5. con nota prot. 6176 del 10.06.2015 l'Autorità portuale di Olbia, ora ADSP del Mare di Sardegna ha trasmesso il progetto definitivo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di ottenere il relativo parere;
6. il CSLLPP con il voto del 22.09.2015 prot. 000784-09/10/2015, ha espresso **parere favorevole**, con raccomandazioni, sul progetto definitivo presentato;
7. In data 11/01/2017 è stata avviata da parte del MATTM la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
8. Il 06.02.2018 è stato pubblicato il **decreto VIA n. 0000035/2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, di compatibilità ambientale del progetto definitivo, con prescrizioni.**
9. In data 12.04.2018 è pervenuto presso gli uffici dell'Ente, da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro il competente **Nulla osta** relativo al progetto di spostamento del Fortino Militare e della statua della Madonnina ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
10. Con Decreto n. 147 del 10.05.2018 è stata indetta una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 bis, della Legge 241/ 1990 e ss.mm.ii.;
11. Con Decreto n. 318 del 01.08.2018 sono state approvate le risultanze della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 bis, della Legge 241/ 1990 e ss.mm.ii. di cui al Decreto n. 147 del 10.05.2018;


A3



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

ACCERTATO che la copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi è assicurata da fondi CIPE di cui alla delibera n. 62/2011 per € 27.500.000,00 e da fondi della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci per € 6.500.000,00;

VISTO il Progetto Definitivo consegnato dalla ditta Sales spa ed i relativi elaborati, adeguato tecnicamente ai contenuti del voto del CSLLPP, del Decreto di Compatibilità Ambientale 35/2018 e della Conferenza di Servizi;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento al Prot. n. 19608 del 22.10.2018, con la quale si propone l'aggiornamento ed approvazione del nuovo quadro economico nonché l'impegno aggiuntivo a copertura del finanziamento per il progetto definitivo dei lavori in oggetto secondo le risultanze del voto del CSLLPP, del Decreto VIA, della Conferenza di Servizi e della riunione tecnica del 23.07.2018;

VISTA la Determinazione del Dirigente Area tecnica n. 30 del 22 ottobre 2018 di approvazione del quadro economico del progetto definitivo;

EVIDENZIATO che il quadro economico del progetto di seguito riportato prevede una spesa complessiva di € 36.260.468,76 contro gli iniziali € 34.000.000,00 con un conseguente aumento di spesa di **€ 2.260.468,76**:

DESCRIZIONE	U.M.	QE DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI CSLLPP e AL PARERE DEL MATTM			
		PREZZI	QUANTITA'	IMP. PARZ.	IMP. PARZ.
LAVORI A CORPO E A MISURA					
IMPORTO LAVORI A CORPO	CORPO			24.316.658,97	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	CORPO			384.409,39	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CORPO			297.132,70	
IMPORTO ONERI SICUREZZA	CORPO			449.847,53	
TOTALE IMPORTO LAVORI OFFERTO			TOTALE	25.448.048,59	25.448.048,59
PRESCRIZIONI CSLLPP.					
Aspetti geotecnici - 3) Eliminazione cassone	CORPO	1,00	- 24.644,79	-24.644,79	
Aspetti idraulici marittimi - incremento sfiati celle antirisacca	CORPO	1,00	14.630,62	14.630,62	
Aspetti idraulici marittimi - cassoni molo di levante celle antirisacca	CORPO	1,00	- 34.397,83	-34.397,83	
Aspetti relativi alla sicurezza - disponibilità e funzionalità aree di cantiere - Voto CCSSLPP e Decreto MATTM / MIBACT n°20021 del 10.07.2017; maggiori oneri trasporto cassoni	MC	164.598,76	7,26	1.194.987,00	
SOMMANO				1.150.575,00	1.150.575,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

PRESCRIZIONI VIA 35/2018 MATIM					
Indagini archeologiche / indagini di biologia marina sullo stato della posidonia (ALLEGATO 2)	CORPO	1,00	106.000,00	106.000,00	
Punto A.2 - A.3 - Autorizzazione ex art 109 dlgs 152/2006 e indagini punto P1	CORPO	1,00	28.594,11	28.594,11	
Punto A.4) Compensazioni ambientali - Dissuasori					
A.4.1 - Eliminazione Isole ecologiche/imp.fotovoltaico/piantumazioni	CORPO	- 1,00	56.817,22	-56.817,22	
A.4.2 - Pref. e posa in opera dissuasori a carico dell'Impresa	CAD	8,00	6.429,53	51.436,24	
A.4.3 - Pref. e posa in opera dissuasori a carico dell'Amministrazione	CAD	42,00	6.429,53	270.040,26	
Punto A.5) Praterie posidonie					
A.5.1 - Spostamento e reimpianto posidonie	GG	108,00	14.724,05	1.590.197,40	
A.5.2 - Ripristino quote fondali con pietrisco di cava	MC	16.200,00	32,99	534.438,00	
Punto A.9) Boe di tonnage	CAD	6,00	54.909,87	329.459,22	
Punto B1.a-B2.e Spostamento fortino e Madonna	CORPO	1,00	386.205,39	386.205,39	
	SOMMANO			3.239.553,40	3.239.553,40
ADEGUAMENTO ONERI SICUREZZA					
				104.390,69	104.390,69
TOTALE LAVORI E ADEGUAMENTI PER PRESCRIZIONI					
					29.942.567,67
DECRETO MATIM Oneri progettazione e attività preliminari alla progettazione					
Spese di progettazione MARITTIMA per adeguamento progetto alle prescrizioni VIA 35/2018 (ALLEGATO 1)	CORPO	1,00	106.663,03	106.663,03	106.663,03
Spese di progettazione AMBIENTALE per adeguamento progetto alle prescrizioni VIA 35/2018 (ALLEGATO 1)	CORPO	1,00	95.070,13	95.070,13	95.070,13
Spese di progettazione ARCHEOLOGICA per adeguamento progetto alle prescrizioni VIA 35/2018 (ALLEGATO 1)	CORPO	1,00	59.343,19	59.343,19	59.343,19
Oneri previdenziali professionali (4%)	4%	942.618,43	37.704,74	37.704,74	37.704,74
PRESCRIZIONI VIA 35/2018 MATIM servizi					
Punto A.6) Monitoraggi delle risorse ittiche e dei fondali	CORPO	1,00	297.045,00	297.045,00	297.045,00
A.5.3 - Reimpianto posidonie - Monitoraggio quinquennale	CORPO	1,00	202.630,00	202.630,00	202.630,00
Punto A.8) PMA (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach, mammiferi, AO, CO, PO)	CORPO	1,00	499.445,00	499.445,00	499.445,00
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE					
					31.246.468,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Iva sui lavori					
Lavori in economia				150.000,00	
Piano di caratterizzazione geognostiche/geotecniche/ambientali/archeologiche				200.000,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531

info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it

Handwritten signature



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

Allacciamento ai pubblici servizi				10.000,00	
art.92 D.Lgs. 163/2006 + irap (incentivi per la progettazione)				640.000,00	
Imprevisti (>1% valore opera)				1.350.000,00	
Accantonamenti per indagini e attività archeologiche e ambientali				1.000.000,00	
Collaudo tecnico amministrativo - Statico Commissione Giudicatrice omnicomprensivo				250.000,00	
Spese per pubblicità-copie cartoleria e software, missione dipendenti				90.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e consulenze				55.000,00	
Contributi AVCP				5.000,00	
Accantonamenti per accordi bonari art. 240 D.Lgs 163/2006 (>3% valore opera)				1.050.000,00	
Accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/2006 (interessi per ritardati pagamenti)					
Contributo VIA Statale - 0,5/1000 di € 34.000.000,00				20.000,00	
Spese SIA a seguito di prescrizioni VIA					
Validazione del progetto definitivo ed esecutivo				200.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione				5.020.000,00	5.020.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					5.020.000,00
TOTALE APPALTO					36.260.468,76

PRESO ATTO della strategicità che l'intervento riveste per il porto di Porto Torres in quanto il prolungamento della diga frangiflutti di ponente di 680 m consente di garantire una adeguata protezione al porto Commerciale dall'agitazione proveniente dal primo quadrante;

VISTO l'Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici del D.Lgs. 163/2006, nonché l'Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del nuovo Codice dei Contratti;

RITENUTO necessario assicurare la copertura finanziaria della maggiore spesa correlata all'intervento in argomento, pari a € **2.260.468,76**, mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci, accertato con il Conto Consuntivo 2017, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 11 del 24.04.2018 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 23120 del 06.09.2018;

EVIDENZIATO che l'Avanzo di Amministrazione della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci è confluito, unitamente a quello della cessata AP di Cagliari, nell'Avanzo di Amministrazione della costituita AdSp del Mare di Sardegna;


SENTITO il RUP;



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

SENTITO il Dirigente dell'Area Tecnica dell'UTP di Olbia;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli atti d'Ufficio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. **DI APPROVARE** il quadro economico aggiornato del progetto definitivo avente per oggetto: **Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecuzione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres.**

DESCRIZIONE	U.M.	QE DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI CSSLLPP e AL PARERE DEL MATTM			
		PREZZI	QUANTITA'	IMP. PARZ.	IMP. PARZ.
LAVORI A CORPO E A MISURA					
IMPORTO LAVORI A CORPO	CORPO			24.316.658,97	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	CORPO			384.409,39	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CORPO			297.132,70	
IMPORTO ONERI SICUREZZA	CORPO			449.847,53	
TOTALE IMPORTO LAVORI OFFERTO			TOTALE	25.448.048,59	25.448.048,59
PRESCRIZIONI CSSLLPP.					
Aspetti geotecnici - 3) Eliminazione cassone	CORPO	1,00	- 24.644,79	-24.644,79	
Aspetti idraulici marittimi - incremento sfiati celle antirisacca	CORPO	1,00	14.630,62	14.630,62	
Aspetti idraulici marittimi - cassoni molo di levante celle antirisacca	CORPO	1,00	- 34.397,83	-34.397,83	
Aspetti relativi alla sicurezza - disponibilità e funzionalità aree di cantiere - Voto CCSSLPP e Decreto MATTM / MIBACT n°20021 del 10.07.2017; maggiori oneri trasporto cassoni	MC	164.598,76	7,26	1.194.987,00	
SOMMANO				1.150.575,00	1.150.575,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531

info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

PRESCRIZIONI VIA 35/2018 MATIM					
Indagini archeologiche / indagini di biologia marina sullo stato della posidonia (ALLEGATO 2)	CORPO	1,00	106.000,00	106.000,00	
Punto A.2 - A.3 - Autorizzazione ex art 109 dlgs 152/2006 e indagini punto P1	CORPO	1,00	28.594,11	28.594,11	
Punto A.4) Compensazioni ambientali - Dissuasori					
A.4.1 - Eliminazione Isole ecologiche/imp.fotovoltaico/piantumazioni	CORPO	1,00	56.817,22	-56.817,22	
A.4.2 - Pref. e posa in opera dissuasori a carico dell'Impresa	CAD	8,00	6.429,53	51.436,24	
A.4.3 - Pref. e posa in opera dissuasori a carico dell'Amministrazione	CAD	42,00	6.429,53	270.040,26	
Punto A.5) Praterie posidonie					
A.5.1 - Spostamento e reimpianto posidonie	GG	108,00	14.724,05	1.590.197,40	
A.5.2 - Ripristino quote fondali con pietrisco di cava	MC	16.200,00	32,99	534.438,00	
Punto A.9) Boe di tonnage	CAD	6,00	54.909,87	329.459,22	
Punto B1.a-B2.e Spostamento fortino e Madonna	CORPO	1,00	386.205,39	386.205,39	
	SOMMANO			3.239.553,40	3.239.553,40
ADEGUAMENTO ONERI SICUREZZA					
				104.390,69	104.390,69
TOTALE LAVORI E ADEGUAMENTI PER PRESCRIZIONI					
					29.942.561,67
DECRETO MATIM Oneri progettazione e attività preliminari alla progettazione					
Spese di progettazione MARITTIMA per adeguamento progetto alle prescrizioni VIA 35/2018 (ALLEGATO 1)	CORPO	1,00	106.663,03	106.663,03	106.663,03
Spese di progettazione AMBIENTALE per adeguamento progetto alle prescrizioni VIA 35/2018 (ALLEGATO 1)	CORPO	1,00	95.070,13	95.070,13	95.070,13
Spese di progettazione ARCHEOLOGICA per adeguamento progetto alle prescrizioni VIA 35/2018 (ALLEGATO 1)	CORPO	1,00	59.343,19	59.343,19	59.343,19
Oneri previdenziali professionali (4%)	4%	942.618,43	37.704,74	37.704,74	37.704,74
PRESCRIZIONI VIA 35/2018 MATIM servizi					
Punto A.6) Monitoraggi delle risorse ittiche e dei fondali	CORPO	1,00	297.045,00	297.045,00	297.045,00
A.5.3 - Reimpianto posidonie - Monitoraggio quinquennale	CORPO	1,00	202.630,00	202.630,00	202.630,00
Punto A.8) PMA (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach, mammiferi, AO, CO, PO)	CORPO	1,00	499.445,00	499.445,00	499.445,00
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE					
					31.240.468,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Iva sui lavori					
Lavori in economia				150.000,00	
Piano di caratterizzazione geognostiche/geotecniche/ambientali/archeologiche				200.000,00	
Allacciamento ai pubblici servizi				10.000,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it

AS



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

art.92 D.Lgs. 163/2006 + irap (incentivi per la progettazione)				640.000,00	
Imprevisti (>1% valore opera)				1.350.000,00	
Accantonamenti per indagini e attività archeologiche e ambientali				1.000.000,00	
Collaudo tecnico amministrativo - Statico Commissione Giudicatrice omnicomprendivo				250.000,00	
Spese per pubblicità-copie cartoleria e software, missione dipendenti				90.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e consulenze				55.000,00	
Contributi AVCP				5.000,00	
Accantonamenti per accordi bonari art. 240 D.Lgs 163/2006 (>3% valore opera)				1.050.000,00	
Accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/2006 (interessi per ritardati pagamenti)				20.000,00	
Contributo VIA Statale - 0,5/1000 di € 34.000.000,00					
Spese SIA a seguito di prescrizioni VIA				200.000,00	
Validazione del progetto definitivo ed esecutivo					
Totale somme a disposizione dell'amministrazione				5.020.000,00	5.020.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					5.020.000,00
TOTALE APPALTO					36.260.468,76

2. **DI VINCOLARE** sull'avanzo di Amministrazione disponibile la somma di **€ 2.260.468,76** a copertura della maggiore spesa del progetto definitivo del Quadro Economico dell'Intervento in oggetto determinatasi per effetto delle prescrizioni espresse con voto del CSLLPP, del Decreto di Compatibilità Ambientale 35/2018 e della Conferenza di Servizi.

Il Rup

Ing. Bastiano Deledda

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Alessandro Meloni

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana