



Decreto n.270

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto di Arbatax.
CUP B47H21008130005 – CIG 9087543DB5

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il D.L. n.121 del 10/09/2021 con cui sono state estese le competenze di questa Autorità anche al Porto di Arbatax;
- VISTO** il Decreto n.97 del 23/03/2022 con la quale è stata affidata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto di Arbatax, per ripristinarne la funzionalità, alla Ditta Black Out dei F.lli Stocchino snc, per un importo di € 59.280,80, oltre € 1.475,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 60.755,80.
- VISTO** il contratto n.16 del 27/04/2022, stipulato tra la suddetta Impresa e l'Autorità per l'appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 21/06/2022;
- VISTA** la nota del 18/07/2022 (prot. int. 17808) con cui il Dirigente dell'Ufficio Security ha richiesto di fornire urgentemente l'alimentazione elettrica al box monoblocco installato all'interno della Port Facility per poter effettuare i controlli di security;
- VISTA** la nota del 21/07/2022 con cui il RUP, a seguito della predetta nota, ha chiesto al DL anche l'esecuzione della suddetta linea, al fine di accelerarne i tempi di esecuzione;
- VISTA** la nota del 03/08/2022 con cui il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia suppletiva di variante;



VISTA la relazione del 03/08/2022 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante, essendo ricompresa nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lettera "c" del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 14.565,50 e di € 334,50 di oneri per la sicurezza, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 19,69 %, trova copertura mediante la rimodulazione delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui al succitato Decreto n.97 del 23/03/2022 di aggiudicazione dell'appalto;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto di Arbatax, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 73.846,30
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 1.809,50</u>
sommano i lavori	€ 75.655,80

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 1.600,00
- allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinat. per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 6.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 1.000,00
- I.V.A. sulle somme	<u>€ 5.324,00</u>
Sommano	€ 22.424,00
- TOTALE	€ 112.979,80

2. di assegnare una proroga complessiva di 30 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella presente perizia, a far data dall'attuale termine di ultimazione dei lavori fissata al 05/08/2022, fissando il termine di ultimazione dei lavori al 04/09/2022.



L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.97/2022 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto.

Cagliari, 04.08.2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

geom. Edoardo Rossi