Decreto N. 295 del 04/09/2025

Oggetto: Fornitura e messa in opera di n.4 "Dandelions" da posizionare nelle aree della calata di Via Roma del Porto di Cagliari – CIG B5B6571F93

Il Commissario straordinario dell'AdSP del Mare di Sardegna:

VISTA la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

VISTO il D.M. n.206 del 9.08.2025, che nomina l'Ing. Domenico Bagalà Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n.33 del 11.02.2025 con cui è stata affidata alla Società Struzik Art Ltd, con sede in Breslavia – Polonia, la fornitura e messa in opera di n.4 "Dandelions" da posizionare nelle aree della calata di Via Roma del Porto di Cagliari, comprensive del sistema di illuminazione (light boxes e proiettori), per un importo di € 157.000,00 + IVA (22%), per complessivi € 191.540,00

VISTO il contratto telematico, stipulato in data 19.03.2025 con rep. n.5, che all'art.4 prevedeva il pagamento della prestazione in un'unica soluzione "*previa verifica del corretto funzionamento delle installazioni e (...) successivamente alla consegna da parte della Società dei certificati di garanzia dei "dandelions" e dei "light box", della durata minima di anni 2"*;

TENUTO CONTO che l'installazione deve avvenire nella calata di via Roma all'interno delle aree interessate dai "*lavori di riqualificazione del Molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino del Porto di Cagliari*" e che si prevedeva di poter rendere la zona disponibile per la messa in opera delle strutture dal 25 agosto u.s.;

CONSIDERATO tuttavia, che allo stato attuale le aree non risultano ancora disponibili e che si rende, pertanto, necessario posticipare l'installazione delle strutture per non comprometterne la loro integrità durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della calata;

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it

TENUTO CONTO le strutture (dandelions, light boxes e proiettori) sono state realizzate e consegnate all'Ente in data 25.08.2025, come da verbale di consegna di pari data, che ha provveduto al suo deposito presso apposito magazzino;

VISTA la richiesta della Società (nota prot. n.25194 del 02.09.2025) di poter comunque ricevere un acconto del 70% dell'importo pattuito, in attesa di poter procedere all'installazione delle strutture che non potrà avvenire prima del completamento dei lavori di riqualificazione di quell'area;

CONSIDERATO che la mancata messa in opera delle strutture nelle date concordate con l'Ente non risulta imputabile alla Società, bensì a problemi insorti durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione che non ne hanno consentito il loro completamento nella tempistica preventivata;

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto congrua la predetta richiesta, in considerazione del fatto che le aree non saranno disponibili prima del mese di dicembre (come comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione) e che le strutture sono già in possesso dell'Ente;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di riconoscere alla Società Struzik Art Ltd, con sede in Breslavia – Polonia, il 70% dell'importo previsto per la fornitura e messa in opera di n.4 "Dandelions" da posizionare nelle aree della calata di Via Roma del Porto di Cagliari, comprensive del sistema di illuminazione (light boxes e proiettori), pari a € 109.900,00 + IVA (22%), per complessivi € 134.078,00.

La suddetta spesa risulta già impegnata come da Decreto n.33 del 11.02.2025 di affidamento della fornitura e messa in opera delle strutture, citato in premessa.

Il saldo del 30% dell'importo contrattuale verrà corrisposto secondo le modalità di cui all'art.4 del contratto telematico rep. n.5 del 19.03.2025, citato in premessa.

Il RUP / Dirigente della DTS
Ing. Alessandra Mannai

Firmato digitalmente da:
Mannai Alessandra
Firmato il 02/09/2025 20:49
Seriale Certificato: 4704530
Valido dal 09/07/2025 al 09/07/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

DITEL
NATALE
03.09.2025
11:36:21
UTC

Il Commissario straordinario
Ing. Domenico Bagalà

DOMENICO
BAGALA'
04.09.2025
06:51:49
UTC