



Decreto n.149

Oggetto: Approvazione progetto preliminare dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente – CUP D22I15000330005

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.416 del 08/10/2019 con cui è stato affidato l’incarico di predisporre la progettazione dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente alla Soc. IPE Progetti;
- VISTO** il progetto preliminare, trasmesso dalla succitata Società in data 24/02/2020 con nota prot. n.4453 ed aggiornato, a seguito di verifica, in data 17/04/2020;
- VISTA** la verifica del progetto, eseguita dall’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art.26 comma 6 lett.c) del D.Lgs 50/2016, come da verbali del 16/03 e del 20/04/2020;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di approvare il progetto preliminare dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 1.398.724,54
- Oneri per la sicurezza	€ <u>39.558,21</u>
sommano i lavori	€ 1.438.282,75



b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 20.000,00
- imprevisti	€ 115.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 160.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 30.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 10.000,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 15.000,00
- I.V.A. sulle somme	€ <u>45.100,00</u>
Somma	€ 395.100,00
- TOTALE	€ 1.833.382,75

Il suddetto quadro economico costituisce impegno di spesa per le Somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine di poter procedere alle successive fasi progettuali e di gara.

L'importo complessivo delle somme a disposizione, pari a € 395.100, risulta già impegnato sul Capitolo U211/20 per complessivi € 104.319,76 sugli impegni n.318/16, n.2526/19, n.2697/19, n.3312/19 e n.3354/19, mentre la restante parte, pari a € 290.780,24, graverà sul medesimo Capitolo U211/20 del Bilancio di previsione dell'anno 2020.

L'importo dei lavori (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72), pari a € 1.438.282,75, sarà vincolato sull'avanzo di Amministrazione disponibile al 31/12/2019.

Cagliari, 27.04.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai