



Oggetto: Lavori di realizzazione della rete fognaria in loc. Su Siccu, dal pennello S. Elmo al capannone Nervi – CUP B26H19000020005 – CIG 83623773CE

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.250 del 06/07/2020 col quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dei lavori di realizzazione della rete fognaria in loc. Su Siccu, dal pennello S. Elmo al capannone Nervi per un importo complessivo di quadro economico di € 887.904,00;
- VISTO** il Decreto n.330 del 12.08.2020 col quale sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra alla Ditta Diva Srl (importo complessivo di quadro economico pari a € 680.879,03) ed il relativo contratto rep. n.11 del 30.03.2021;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 16.11.2021, predisposto ai sensi dell’art.5 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Rossi, dipendente dell’AdSP incaricato con Ordine di Servizio n.14 del 15.07.2020;
- VISTO** il Decreto n.102 del 12.04.2021 col quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di quadro economico di € 680.879,03 ed il relativo atto di sottomissione rep. n.3 del 13.03.2020;
- VISTO** il Decreto n.384 del 3.11.2022 con cui è stato riconosciuto all’impresa quanto spettante per le compensazioni dei prezzi previste dall’art.1-septies del DL n.73 del 25/05/2021, a parità di quadro economico dell’intervento di cui al Decreto n.388 del 03.11.2022, grazie alle economie di spesa avute nell’esecuzione dei lavori;



TENUTO CONTO che l'intervento è stato finanziato col Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, come da Decreto n.3 del 9.01.2023;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 20.05.2021, predisposto ai sensi dell'art.12 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 29.11.2021 con cui il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e li ha collaudati;

TENUTO CONTO che è stato accertato che nel quadro economico di cui al predetto Decreto n.384 del 3.11.2022 risultano economie di spesa per 32.940,27;

VISTI gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

DECRETA

di procedere allo stralcio, quale economia di spesa, dell'importo di € 32.940,27 sul conto dei residui passivi, impegno n.705/20 sul Capitolo U211/20.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Il RUP:
Ing. Alessandra Mannai