



## **D E C R E T O N. 95/2022**

**OGGETTO:** Approvazione scrittura privata in formato elettronico ai sensi del d.lgs. 82/2005 tra Impresa Cogeca S.r.l. e Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Risoluzione consensuale contratto telematico di appalto REP. N. 17 del 13.05.2021 per l'esecuzione dei lavori per la Separazione Impiantistica della Torre della Stazione Marittima di Olbia, CUP B39I19000010005 e CIG 8195772502.

### **Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**

**VISTA** la Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche;

**VISTO** il D.lgs. 04.08.2016, n. 169, con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** il D.M. 284 del 14 luglio 2021, con il quale il sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTA** la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**PRESO ATTO CHE** i "Lavori per la separazione impiantistica della Torre della Stazione Marittima di Olbia CIG: 8195772502 - CUP: B39I1900001000", sono stati affidati a seguito di procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016, in favore di COGECA S.r.l., con contratto rep. n. 17 del 13.5.2021;

**PRESO ATTO CHE** in seguito alla sottoscrizione del contratto, COGECA ha chiesto diverse proroghe per la consegna dei lavori, poi concesse dalla Stazione Appaltante in spirito di leale collaborazione e che la consegna è quindi avvenuta in data 4.11.2021 senza apposizione di alcuna riserva da parte dell'impresa appaltatrice;

**VALUTATO** che il D.L. ha più volte invitato l'Impresa a dare immediato inizio ai lavori, con i fogli Prot. n. 24648 del 16/11/2021 e n. 25759 del 01/12/2021;

**VISTO** il foglio prot. n. 26549 del 9/12/2021, con il quale l'Autorità ha assegnato il termine ultimo del 24/12/2021 per dare esecuzione al Contratto;

**PRESO ATTO CHE**, nonostante il tempo concesso dalla Stazione Appaltante, l'Impresa non ha mai dato inizio ai lavori;

**CONSIDERATO CHE** con foglio prot. n. 1582 del 24/1/2022, trascorso inutilmente il termine assegnato per dare inizio ai lavori, l'Autorità ha convocato per la data del 4.2.2020 l'incontro per la redazione del processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, dal Contratto Rep. N. 17 del 13/5/2021, ed in particolare l'art. 17, nonché l'art. 20, parte Prima) capo 3) del Capitolato Speciale d'Appalto;

**TENUTO CONTO CHE** l'impresa COGECA S.r.l., con nota acquisita al protocollo dell'Autorità con n. 2582 del 4/2/2022, ha comunicato l'intendimento di non presenziare all'incontro;

**VISTO** l'Atto di citazione allo stato non iscritto a ruolo, notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 4.2.2022 con prot. n. 2578, con il quale COGECA S.r.l. citava la Stazione Appaltante per conseguire la risoluzione del predetto contratto per inadempimento, oltre al risarcimento dei danni subiti;



**PRESO ATTO CHE** il legale dell'impresa ha, per le vie brevi, contattato il RUP per sollecitare un incontro, manifestando anche la disponibilità ad una risoluzione consensuale in considerazione della sottoposizione di Cogeca S.r.l. all'Autorità di Sistema;

**VISTO** il foglio prot. n. 3476 del 14.2.2022 con il quale l'Autorità di Sistema Portuale ha richiesto alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari di rendere parere in ordine alla proposta di risoluzione consensuale formulata da Cogeca S.r.l.;

**VISTA** la nota prot. n. 3971 del 21.2.2022 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di risoluzione consensuale formulata da Cogeca S.r.l.;

**VISTO** lo schema di risoluzione consensuale predisposto dall'Ufficio Legale e Contenzioso di Olbia, che si allega presente decreto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

**SENTITO** il RUP;

**SENTITO** il competente Dirigente DTN;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTI** gli atti d'Ufficio;

#### **D E C R E T A**

1. Di approvare lo schema di risoluzione consensuale allegato sotto la lettera "A";
2. Di dare mandato all'Ufficio Legale e Contenzioso – sede di Olbia a provvedere agli adempimenti, comunicazioni e pubblicazioni previsti per la conclusione dell'accordo.

2

---

Il Dirigente DTN  
(Ing. Alessandro Meloni)

Il Segretario Generale  
(Avv. Natale DITEL)

**IL PRESIDENTE**  
**(Prof. Avv. Massimo DEIANA)**