


DECRETO N. 361/19

Oggetto: Risoluzione del contratto d'appalto per i lavori di demolizione dei relitti siti presso il molo foraneo di ponente del porto vecchio di Cagliari. CIG Z731973FCE – CUP D22116000070005.

Il Presidente:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., di riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il D.Lgs 04.08.2016 n. 169, che sopprime le Autorità portuali di cui alla richiamata Legge 84/94 istituendo le Autorità di sistema portuale;
- VISTO** il D.M. n. 369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il decreto del Presidente n. 9 del 17.01.2019, col quale è stato affidato alla Concordia Appalti di Rizzo Domenico l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- VISTO** il relativo contratto d'appalto rep. n. 2810 del 27.02.2019;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 12 marzo 2019, in base al quale l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il 10/07/2019;
- PRESO ATTO** che alla data del 10/07/2019 l'esecutore risultava aver provveduto unicamente alla parziale demolizione di uno dei quattro relitti navali;
- VISTO** l'ordine di servizio del 15/07/2019, col quale il direttore dei lavori ha ordinato all'esecutore di dare ultimati i lavori entro e non oltre 10 giorni;
- VISTO** il processo verbale del 07/08/2019, col quale il medesimo direttore dei lavori ha accertato in contraddittorio con l'appaltatore, scaduto il termine assegnato, il permanere dell'inadempimento;
- VISTA** la nota interna del 12/08/2019, con la quale il responsabile unico del procedimento propone la risoluzione del contratto summenzionato;
- RAVVISATA** l'esigenza di procedere in particolare con la demolizione della nave *Aetos*, tenuto conto che le attuali condizioni di galleggiamento dello scafo potrebbero non consentire di sopportare condizioni meteomarine avverse;
- VISTO** l'art. 108 del codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;



VISTI gli articoli 8 e 10 della già menzionata Legge 84/94;

DECRETA

- di risolvere il contratto d'appalto rep. n. 2810 del 27.02.2019 ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 addebitando all'appaltatore le maggiori spese sostenute conseguentemente al suo operato e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- di procedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 a far adeguare il progetto dei lavori di cui trattasi tenendo conto di quanto occorso in cantiere;
- di chiedere un preventivo per la redazione dell'adeguamento progettuale, ricoprendo anche il correlato ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al professionista che ha svolto l'incarico originario e, in caso di indisponibilità, ai tecnici che avevano a tal fine presentato offerta;
- di procedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 all'esecuzione dei lavori previsti nell'adeguamento progettuale per un importo stimato superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;
- di chiedere un preventivo per l'esecuzione dei lavori previsti nell'adeguamento progettuale a tutti gli operatori economici iscritti nell'albo fornitori dell'ente per la categoria di lavoro "OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio" nella classe di importi superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro.

Cagliari, 05.09.2019

Il Dirigente dell'area tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana