



Decreto n.125

Oggetto: Incarichi al personale scientifico-tecnico (Archeologo subacqueo, archeologo subacqueo sommozzatore O.T.S. e tecnico di scavo rilevatore subacqueo - disegnatore, sommozzatore O.T.S.) per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale. CUP D21G06000020003 – *Prolungamento attività* -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.350 del 17/11/2021 con cui sono stati affidati, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'intervento di realizzazione del nuovo Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale, gli incarichi di archeologa sommozzatore O.T.S. alla Dott.ssa Renata Arcaini (importo giornaliero pari a € 372,32/gg, per complessivi € 22.339,20), di tecnico di scavo rilevatore subacqueo - disegnatore, sommozzatore O.T.S alla Dott.ssa Silvia Fanni (importo giornaliero pari a € 361,69, per complessivi € 21.701,40 + IVA) e di archeologa alla Dott.ssa Laura Soro (importo giornaliero pari a € 300,00, oltre 4% di rivalsa INPS e cassa 4%, per complessivi € 19.468,80);
- VISTA** la nota del 24/03/2022 (prot. n.7044) con cui la Soprintendenza Archeologia, a seguito dell'esito della prima fase di prospezioni e indagini effettuata tra il 09/12/2021 ed il 08/03/2022, “*che ha messo in evidenza la presenza di numerosi materiali archeologici in dispersione e la necessità di ulteriori approfondimenti laddove la potenza della copertura sedimentaria recente non consente di raggiungere il fondale marino antico, al fine della valutazione archeologica complessiva*”, ha comunicato di non poter ritenere conclusa l'indagine preliminare per la realizzazione dell'opera in progetto ed ha richiesto l'esecuzione di alcuni saggi stratigrafici, nel settore centro meridionale dell'area interessata dalle opere in progetto, da eseguirsi in un tempo di 15 giorni lavorativi;
- TENUTO CONTO** per quanto sopra, che è necessario prolungare gli incarichi al succitato personale scientifico-tecnico, per consentire alla Soprintendenza di eseguire i suddetti ulteriori saggi, applicando gli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento iniziale;



CONSIDERATO che erroneamente nel Decreto n.350/2021 erano stati affidati gli incarichi con riferimento a 60 giorni lavorativi e non a 55 giorni, come indicato dalla Soprintendenza nella nota del 21/09/2021 – prot. n.20040 e, pertanto, il costo per lo svolgimento dell'ulteriore attività verrà valutato per 10 giorni;

VISTO l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.51 comma 1 punto 2.1 del D.L. 77/2021, che prevede che le stazioni appaltanti procedano, per servizi di importo inferiore a € 139.000, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di prolungare gli incarichi al personale scientifico-tecnico impegnato nella verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di ulteriori n.15 giorni, come richiesto dalla Soprintendenza con 24/03/2022 (prot. n.7044), per i seguenti importi:

1. Dott.ssa Renata Arcaini, archeologa sommozzatore O.T.S.: importo pari a € 3.723,20 (regime forfettario art.1 L.190/2014, esente IVA) - CIG ZC233EB9F5;
2. Dott.ssa Silvia Fanni, tecnico di scavo rilevatore subacqueo - disegnatore, sommozzatore O.T.S: importo pari a € 3.616,90 + IVA (22%), pari a € 4.412,62 - CIG ZDC33EBB15;
3. Dott.ssa Laura Soro, archeologa: importo pari a € 3.244,80 (regime forfettario art.1 L.190/2014, esente IVA) - CIG Z1333EBBD0.

I succitati importi graveranno sul quadro economico dell'intervento del Terminal Ro Ro di cui al Decreto n.651/2006, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce "rilievi, accertamenti ed indagini";
Cagliari, 08.04.2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai