



DECRETO n. 287 del 11.08.2022

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA/ CHECK POINT PRESSO IL MOLO PONENTE DEL PORTO DI PORTO TORRES codice CUP B21J20000030001" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con D.M. 284 del 14.07.2021

- VISTI**
- la Legge 84/94 e smi;
 - il D. Lgs. 50/2016 e smi;
 - il DPR 207/2010 nelle parti vigenti;
- CONSIDERATO**
- che con Decreto del Presidente n. 246 del 03.07.2020 è stato affidato l'incarico della progettazione dei lavori in oggetto alla Società Domus srl con sede nella via Carlo Felice n.33 – 07100 Sassari P. IVA 02073510907;
 - che con Decreto del Presidente n. 230 del 20.07.2021 sono state affidate alla società Sarda Sondaggi srl le indagini geognostiche;
 - che con Decreto del Presidente n. 346 del 09.11.2021 è stato approvato il progetto preliminare;
 - che con Decreto del Presidente n. 75 del 04.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo;
- ATTESO**
- che con nota Prot. n. 26046/2022 la Società Domus srl ha trasmesso gli elaborati costituenti il progetto esecutivo ;
 - che il RUP, in contraddittorio con il progettista ha concluso positivamente la verifica del progetto;
- CONSIDERATO**
- che il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - A0 ELENCO ELABORATI;
 - A1 RELAZIONE GENERALE:
 - A2.1 RELAZIONE DI CALCOLO DELLA STRUTTURA
 - A2.2 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE FONDAZIONI
 - A2.3 FASCICOLO DEI CALCOLI
 - A3 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI



- A4 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
- A5 RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
- A6 RELAZIONE GEOTECNICA
- A7 RELAZIONE PAESAGGISTICA
- C1 ELENCO PREZZI
- C2 ANALISI DEI PREZZI
- C3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- C4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- C5 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- C6 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- C7 QUADRO ECONOMICO
- C8 CRONOPROGRAMMA
- S1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- S2 COMPUTO DELLA SICUREZZA
- S3 FASCICOLO DELL'OPERA
- B1 COROGRAFIA
- B2 INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO/CTR
- B3 CARTA DEI VINCOLI
- B4 SEZIONE GEOTECNICA
- B5 PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI
- B6 PIANTE E PROSPETTI STRUTTURALI
- B7 PIANTE E CARPENTERIE DI FONDAZIONE
- B8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA STRUTTURA
- B8.1 ABACO DEGLI INFISSI
- B8.2 DETTAGLI COSTRUTTIVI
- B9 IMPIANTI ELETTRICO
- B10 PLANIMETRIA IMPIANTO TERMICO
- B11 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- S4 LAYOUT CANTIERE


- che il quadro economico del progetto definitivo prevede una spesa complessiva di € 600.000,00 così ripartita:

| A. Importo dei Lavori | | € |
|------------------------------|--------|------------|
| A1 | Lavori | 400.000,00 |



| | | |
|--|--|-------------------|
| A. 2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 20.000,00 |
| Totale A | | 420.000,00 |
| B. Somme a disposizione dell'AdSP | | |
| B1 | Rilievi, accertamenti e indagini | 12.361,35 |
| B2 | Allacciamenti ai pubblici servizi | 5.000,00 |
| B3 | Imprevisti (3% di A) | 12.600,00 |
| B4 | Accantonamento accordi bonari | 18.319,15 |
| B5 | spese per pubblicità | 5.000,00 |
| B5 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 20.000,00 |
| B6 | Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi (10% di A) | 90.000,00 |
| B7 | CNPAIA (4 %) sulla voce B6 | 3.600,00 |
| B8 | Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi e Regolamento AdSP Delibera C.G. n. 6 /2018 Incentivi per funzioni Tecniche (2%) | 8.400,00 |
| B9 | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione | 225,00 |
| B10 | Spese per missioni | 1.775,00 |
| B11 | IVA su voce B1 | 2.719,50 |
| Totale B | | 180.000,00 |
| Totale A+B | | 600.000,00 |

ATTESO - che, ai sensi dell'art. 26 comma 6, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e smi il RUP ha verificato il progetto definitivo con esito positivo, redigendo apposito verbale sottoscritto congiuntamente con i progettisti (Prot. int. n. 5019 del 04.03.2022);



- che la copertura finanziaria è già stata acquisita con Decreto del Presidente n. 230 del 20.07.2021.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

di **approvare** il progetto definitivo delle opere relative al “REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA/ CHECK POINT PRESSO IL MOLO PONENTE DEL PORTO DI PORTO TORRES codice CUP B21J20000030001” costituito dagli elaborati elencati in premessa che, sebbene non materialmente allegati, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il RUP

Dott. Ing. Alessandra Salvato

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Avv. Massimo Deiana