



Oggetto: Approvazione rimodulazione del quadro economico per la “*Riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale.*”

CUP: B27E16000030005. CIG 9213399161.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

Visto il D.M. n. 284 del 14 luglio 2021 di nomina del Prof. Avv. Massimo Deiana quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

Vista la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;

Vista il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 21 del 27.10.2023 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2024, approvato dal Ministero vigilante con la nota m_inf. A04613D. REGISTRO UFFICIALE. U. 0038196 del 15.12.2023, acquisita al prot. n. 33030 del 18.12.2023;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;



Richiamato il Decreto n. 150 del 21.10.2016 con il quale veniva approvato il quadro economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo pari a € 550.000,00, poi rimodulato ed approvato con Decreto n. 143 del 04.05.2022;

Considerato che, a seguito della verifica prevenzione incendi al quale è stato sottoposto il progetto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha espresso parere positivo con prescrizioni;

Richiamata la nota prot. n. 3987 del 13.02.24 inoltrata dal progettista alla Stazione Appaltante con la quale lo stesso ha adeguato il progetto esecutivo alle prescrizioni dei VVF, generando così un aumento dei costi che non trova adeguata copertura nel quadro economico approvato con Decreto n. 143 del 04.05.2022;

Considerato pertanto che si rende necessario un incremento dell'importo complessivo del QE per l'intervento in oggetto di € 100.000,00;

Acquisita la copertura finanziaria da parte del funzionario della Direzione Amministrativa Nord Sardegna, Dott.ssa Raffaella Verroca con imputazione al capitolo U 2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali" del bilancio 2024;

Sentito il RUP;

Sentito il Segretario Generale;

Visti gli atti d'ufficio;



DECRETA

1. **DI RIMODULARE** il quadro economico dei lavori in oggetto approvato con Decreto n.143 del 04.05.2022 nel seguente modo :

“Porto Torres - Riqualficazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale”				
		Q.E. Approvato con decreto N.143/2022	Rimodulazione Quadro Economico	Differenza
		EURO	EURO	
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 550 000,00	€ 650 000,00	€ 100 000,00
A)	LAVORI E ONERI SICUREZZA			
a1)	Importo totale dei lavori	€ 400 000,00	€ 457 000,00	€ 57 000,00
a2)	Quota non soggetta a ribasso SSS (Spese Speciali della Sicurezza, valutate a parte nel piano di sicurezza)	€ 20 000,00	€ 23 000,00	€ 3 000,00
a3)	Importo lavori a Base d'Appalto (a1+a2)	€ 420 000,00	€ 480 000,00	€ 60 000,00
a4)	Importo lavori a Base d'Asta (a1)	€ 400 000,00	€ 457 000,00	€ 57 000,00
A	TOTALE A	€ 420 000,00	€ 480 000,00	€ 60 000,00
	Non imponibile IVA			
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia	€ 5 000,00	€ 5 000,00	
b2	Imprevisti	€ 5 000,00	€ 24 092,00	€ 19 092,00
b3	Progettazione e Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità. Attività di supporto al RUP. Oneri di verifica del Progetto.	€ 80 000,00	€ 91 388,00	€ 11 388,00
b4	Spese per attività di consulenza, supporto, rilievi ed accertamenti.	€ 20 000,00	€ 28 320,00	€ 8 320,00
b5	Per incentivi personale interno	€ 8 400,00	€ 9 600,00	€ 1 200,00
b6	Collaudo tecnico amministrativo e specialistico. Spese per commissioni giudicatrici.	€ 5 000,00	€ 5 000,00	
b7	Contributo AVCP	€ 1 000,00	€ 1 000,00	
b8	Spese di pubblicità, copie, cartoleria e software di supporto al lavoro, spese per missioni dipendenti	€ 600,00	€ 600,00	
b9	Adeguamento prezzi	€ 5 000,00	€ 5 000,00	
B	TOTALE B	€ 130 000,00	€ 170 000,00	€ 40 000,00
	TOTALE A	€ 420 000,00	€ 480 000,00	€ 60 000,00
	TOTALE B	€ 130 000,00	€ 170 000,00	€ 40 000,00
C	TOTALE A+B	€ 550 000,00	€ 650 000,00	€ 100 000,00



2. DI DARE ATTO che l'incremento previsto nella rimodulazione del quadro economico troverà copertura nel capitolo U 2.1.1.020 "Manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale" del bilancio di previsione 2024 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3. DI DISPORRE l'adeguamento dell'importo complessivo dell'intervento inserito nella programmazione triennale e nel relativo elenco ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, da sottoporre alla Deliberazione nella prima seduta utile del Comitato di Gestione;

Il Rup

Ing. Marco Mura

Il Dirigente della DTN

Ing. Alessandro Meloni

Il Dirigente Area Amm.va AdSP

Dott.ssa M. Valeria Serra
(Per la copertura finanziaria)

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente dell'AdSP

Prof. Avv. Massimo Deiana