


Oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni portuali del Porto Storico e del Porto Canale di Cagliari – PROROGA DEL SERVIZIO PER 3 MESI - **CIG: B0CA3401B7**

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;
- VISTO** il Decreto n. 108 del 22.03.2024 con il quale è stato affidato il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni portuali del Porto Storico e del Porto Canale di Cagliari per 6 mesi prorogabili per altri 3 mesi, alla Ditta I.M.B.I. Srl per un importo di € 61.054,36 oltre € 3.166,96 di oneri per la sicurezza per complessivi € 64.221,32;
- VISTA** la lettera commerciale prot. n. 18445 del 03.07.2024 per regolamentare l'affidamento del servizio suddetto;
- CONSIDERATO** che il servizio in oggetto è stato consegnato in via d'urgenza con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in data 02.04.2024 con scadenza al 01.10.2024;
- CONSIDERATO** che sull'impianto di cui trattasi è previsto un importante intervento di adeguamento ed efficientamento di cui è stata indetta la gara con Decreto n. 227 del 19.07.2024 e si è pervenuti alla fase di affidamento;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di mantenere l'attuale operatore economico per altri 3 mesi per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento e la successiva indizione di una gara d'appalto per il servizio di manutenzione;
- VISTO** l'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 che consente la proroga qualora prevista nei documenti di gara iniziali;
- CONSIDERATO** che i documenti di gara iniziali (Decreto indizione gara n. 64 del 21.02.2024) prevedono espressamente il ricorso all'istituto della proroga per 3 mesi nell'eventualità di esigenze sopravvenute;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



DECRETA

di prorogare alla Ditta I.M.B.I. Srl, mediante Atto di sottomissione, il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni portuali del Porto Storico e del Porto Canale di Cagliari, aggiudicato con Decreto n. 108 del 22.03.2024, per ulteriori tre mesi a far data dal 02.10.2024, agli stessi patti, prezzi e condizioni della lettera commerciale prot. n. 18445 del 03.07.2024. La relativa spesa per 3 mesi, pari a € 30.527,18, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 1.513,53, per un importo complessivo di € 32.040,71, esente IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72, è già stata impegnata, come da Decreto 108/2024, sul Capitolo U121/30 al n. 591/2024 del bilancio di previsione 2024.

Il Dirigente dell'Area Tecnica Sud

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Stefano Siddi