


Decreto n.460

Oggetto: Lavori di realizzazione del distretto della cantieristica nell'avamposto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale: opere a mare. CUP D21J14000000007 - CIG 8333325D53
- Estensione incarico archeologo -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.163 del 16/05/2022 con cui, a seguito di richiesta preventivi, è stato affidato alla Dott.ssa Tiziana Matta, per un importo di € 22.100 oltre oneri di legge, l'incarico di archeologo per i lavori di cui all'oggetto per il monitoraggio delle attività di dragaggio e scavo del canale interno, come prescritto nel Decreto VIA n.102 del 03/06/2015 (prorogato con D.M. n. 16 del 15/01/2021);
- VISTO** il Decreto n.441 del 01/12/2022 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per i lavori di cui trattasi, comprendente anche un approfondimento dei fondali del canale d'accesso al distretto della cantieristica alla -7,00 m, lavorazione per la quale è stata concessa una proroga di 78 giorni naturali e consecutivi;
- TENUTO CONTO** per quanto sopra, che si rende necessario prorogare contestualmente ai lavori anche l'attività di “monitoraggio costante” per il predetto dragaggio, come prescritto nel decreto VIA, estendendo l'incarico all'archeologa Dott.ssa Tiziana Matta, per ulteriori 78 giorni, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento iniziale;
- CONSIDERATO** che, sulla base dell'importo giornaliero offerto (pari a € 170,00 per una giornata di 8 ore lavorative), l'estensione dell'incarico ammonta a € 13.260, oltre oneri di legge;
- TENUTO CONTO** che l'intervento di cui trattasi, e conseguentemente anche il presente incarico, rientra nei settori speciali di cui al titolo VI del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che non prevede i limiti di cui all'art.106 comma 7 lett.c del D.Lgs 50/2016;



CONSIDERATO in ogni caso, che l'importo complessivo che verrà percepito dall'archeologo risulta inferiore alla soglia oltre la quale non può procedersi all'affidamento diretto (soglia di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.51 comma 1 punto 2.1 del D.L. 77/2021);

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

- di estendere l'incarico di archeologo per i lavori di realizzazione del distretto della cantieristica nell'avamposto est del porto canale di Cagliari – 2° lotto funzionale: opere a mare, affidato alla Dott.ssa Tiziana Matta con Decreto n.163 del 16/05/2022, alle ulteriori attività di dragaggio (previste con l'approvazione della perizia di cui al Decreto n.441 del 01/12/2022) di durata stimata pari a 78 giorni naturali e consecutivi.

La prestazione verrà riconosciuta a misura, sulla base delle giornate effettive in cui essa verrà resa, agli stessi patti prezzi e condizioni dell'affidamento iniziale (€ 170,00 – giornata intera di 8h; € 120 – mezza giornata di 4h), per un importo massimo stimato in € 13.260 + cassa (4%), per complessivi € 13.790,40.

Il suddetto importo trova copertura fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui alla Delibera n.406/2020, alla voce "spese tecniche";

- di procedere al riconoscimento alla Dott.ssa Tiziana Matta della prestazione di cui Decreto n.163 del 16/05/2022 sino al 30/11/2022, stante il lungo tempo trascorso dall'inizio delle attività (30/05/2022) e l'impegno profuso.

Cagliari, 15.12.2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:
Ing. Alessandra Mannai